



УШАЦКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

УШАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

26.01.2018 № 61

г.п.Ушачы

г.п.Ушачи

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилых домов на
2018 год по УП ЖКХ Ушачского района

Рассмотрев заявление унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района и руководствуясь постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324 «Об утверждении Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда» и постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 09 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Ушачский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 года по УП ЖКХ Ушачского района.

Первый заместитель
председателя



А.Е.Иоскин

Управляющий

И.П.Шинко

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Начальник Управления ЖКХ

Начальник финансового отдела Ушачского


Виталий Сергеевич Дядёло

Районного исполнительного комитета

2018 г.

Г.В. Романовская

2018 г.



Текущий бюджет жилищного фонда 2018 года

№ 61

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод в эксплуатацию, кв.м.	Срок проведения, начало, месяц	Окончание, месяц	Стоимость проведения сметная	Договорная	Использовано средств на 01.01.17, руб	Всего	План финансирования		
										в том числе	стоимость работ на 2017 год	бюджет
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Ленинской в г.п. Ушачи (1-пушковой)	4350	2000	июнь	сентябрь	189076	164413,64	164413,64	100000	164413,64		
2	Капитальный ремонт кровли жилого дома № 6 по ул. Центральная в н.п. Граденец	723	723	март	май	121576	103339,6	103339,6	55100	48239,6		
Раздел II. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 16 по ул. Ленинской в г.п. Ушачи			февраль	апрель	13994	12168,54	12168,5		12168,5		
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №1 по ул. Школьная в агрогородке Верхулы			июль	август	3500	3500	3500		3500		
3	Капитальный ремонт здания жилого дома № 9 по ул. Садовой в г.п. Ушачи			август	сентябрь	7130	6200	6200		6200		
4	Капитальный ремонт здания жилого дома №2 по ул. Школьная в агрогородке Верхулы			июль	август	3500	3500	3500		3500		
5	Капитальный ремонт здания жилого дома №34 по ул. Центральная в агрогородке Ильёшино			сентябрь	октябрь	4600	4500	4500		4500		
Раздел III. Затраты заказчика												
1	Затраты заказчика								2700			2700
	Итого		2723						300321,78		155100	145221,78

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства	Сроки проведения		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месц. год	окончание, месц. год			
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома № 6 по ул. Центральная в н.п. Граденец	2 месяца	мар. 18	май. 18	142,9	Замена шиферной кровли, с усилением стропильной системы и заменой обрешетки, ремонт вентшахт, ремонт фасадов с устройством защитно-отделочной штукатурки с последующей покраской, замена оконных блоков на лестничных площадках, ремонт отмостки	Хозспособ, подрядный способ
2	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Ленинской в г.п. Ушачи (1-й пусковой комплекс)	3 месяца	июн. 18	сен. 18	82,2	Ремонт рудонной кровли, ремонт вентшахт, ремонт кладки наружных кирпичных стен, замена сетей водоснабжения, канализации в подвальном помещении, ремонт отмостки и теплового узла.	Хозспособ, подрядный способ

Директор УП ЖКХ Ушачского района



С.Б.Завалдский

Хохлова 29617

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к решению Ушачского районного исполнительного комитета
«Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного
фонда на 2018 год по УП ЖКХ Ушачского района»

СООГЛАСОВАНО

Начальник отдела архитектуры
и строительства Ушачского
районного исполнительного
комитета



В. Дымман

2018 г.