



УШАЦКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

РАШЭННЕ

28.01.2019 № 56
г.п.Ушачы

УШАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г.п.Ушачи

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилых домов на
2019 год по УП ЖКХ Ушачского района

Рассмотрев заявление унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района и руководствуясь постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324 «Об утверждении Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда» и постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Ушачский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемый текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года по УП ЖКХ Ушачского района.

Председатель

Управляющий делами



 В.Г.Авдошко

 И.П.Шишко

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления ЖКХ

Виталий Александрович Колкома

г. Дядёло

2019г.



УТВЕРЖДЕНО

Председатель районного исполнительного комитета

В.В. Романовская

2019 г.

№ 56



Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения		Стоимость проведения		Исполнено средств на 01.01.19, руб	План финансирования			
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.19	в том числе бюджет	стоимость работ на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Ленинской в г.п. Ушачи (2-пусковой)	4350	2100	январь	декабрь	402298	361950		211300		139000	72300
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №1 по ул.Школьная в агрогородке Веркуды	265	265	апрель	июнь	34750	27350		27350		10000	17350
3	Капитальный ремонт здания жилого дома №2 по ул.Школьная в агрогородке Веркуды	282	282	апрель	июнь	34900	28400		28400		5000	23400
4	Капитальный ремонт здания жилого дома №34 по ул. Центральная в агрогородке Ильюшино	566	566	июнь	август	41600	29407		29407		10000	19407
Раздел III. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома №1 по ул.Школьная в агрогородке Веркуды			январь	февраль	4200	4200		4200			4200
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №2 по ул.Школьная в агрогородке Веркуды			январь	февраль	4800	4800		4800			4800
3	Капитальный ремонт здания жилого дома №34 по ул. Центральная в агрогородке Ильюшино			январь	февраль	8700	8700		8700			8700
4	Капитальный ремонт здания жилого дома № 9 по ул.Садовой в г.п. Ушачи			июль	август	6500	6500		6500			6500

5	Капитальный ремонт здания жилого дома № 4 по ул. Центральная в н.п. Граденец			сентябрь	октябрь	3450	3450	3450	3450			3450			3450
6	Капитальный ремонт здания жилого дома № 29 по ул. Советской в г.п. Удечи			октябрь	ноябрь	3000	3000	3000	3000			3000			3000
Раздел IV. Затраты заказчика															
1	Затраты заказчика											2500			2500
	Итого						3213					329607	164000		165607

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства	Сроки проведения		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Ленинской в г.п. Ушачи (2-пусковой)	4 месяца	январь.19	декабрь.19	172,36	Штукатурка и окраска фасадов, замена системы отопления, водоснабжения и канализации в подвальном помещении, ремонт ИТП, замена окон и дверей в местах общего пользования и дверей в местах общего пользования	УП ЖКХ Ушачского района, подрядчик будет выбран по подрядным торгам
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №2 по ул.Школьная в агрогородке Веркуды	1,5 месяца	апрель.19	июнь.19	103,21	Ремонт рулонной кровли, ремонт вентиляхт, замена системы канализации в подвальном помещении, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт швов стеновых панелей, ремонт балконных плит	УП ЖКХ Ушачского района
3	Капитальный ремонт здания жилого дома №2 по ул.Школьная в агрогородке Веркуды	1,5 месяца	апрель.19	июнь.19	100,71	Ремонт рулонной кровли, ремонт вентиляхт, замена системы канализации в подвальном помещении, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт швов стеновых панелей, ремонт балконных плит	УП ЖКХ Ушачского района
4	Капитальный ремонт здания жилого дома №34 по ул. Центральная в агрогородке	2 месяца	июнь.19	август.19	51,95	Ремонт рулонной кровли, ремонт вентиляхт, замена системы отопления, водоснабжения и канализации в подвальном помещении, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт ремонт отмостки.	УП ЖКХ Ушачского района, подрядчик будет выбран по подрядным торгам

Директор УП ЖКХ Ушачского района

С.Б.Завадский




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к решению Ушачского районного исполнительного комитета
«Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного
фонда на 2019 год по УП ЖКХ Ушачского района»

СООГЛАСОВАНО

Заведующий сектором архитектуры
и строительства Ушачского
районного исполнительного
комитета

 Г.В. Дымман

«28»  2019 г.